

Утверждено Протоколом №1/2015
от 16.02.2015г. Общего собрания
собственников

План выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах связанных с
достижением целей управления многоквартирным домом по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д.5 на 2015г.

№ п/п	Наименование работ	Объем	Сроки	Выполнено	Фактическая стоимость (руб.)
Конструктивные элементы					
1.	Покупка контейнера для мусора	1 шт.	Март	Выполнено	18700,00
2.	Покупка и установка цементных полусфер	5 шт.	Март	Выполнено	6000,00
3.	Ремонт двери	35 шт.	Февраль-сентябрь		
4.	Замена петель на переходных балконах	20 шт.	Февраль-сентябрь		
5.	Подгонка дверных полотен	80 шт.	Февраль-сентябрь		
6.	Ремонт замков в металлических дверях	6 шт.	Март-сентябрь		
7.	Установка ручек на дверные полотна	15 шт.	Апрель-сентябрь		
8.	Установка пружин на межэтажные двери	20 шт.	Апрель-сентябрь		
9.	Уборка кровли	1405 кв.м.	Май		
10.	Замена ламп в уличных светильниках	10 шт.	Январь-декабрь		
11.	Ремонт уличных светильников	4 шт.	Май-сентябрь		
12.	Окраска металлических дверей парадных входов	2 шт.	Июнь		
13.	Окраска металлических дверей входов в подвальные помещения, МП, мусорников, технологических помещений	10 шт.	Июнь		
14.	Восстановление нарушенной изоляции трубопроводов ИТП	10п/м	Июнь		
15.	Работы по гарантийному сопровождению выявленных строительных дефектов (отштукатуривание и гидроизоляция фасада)	300 кв.м.	Январь-декабрь		
16.	Восстановление проушин в этажных щитах	30 шт.	Июнь		
17.	Окраска поручней крылец (пандусов)	30п/м	Июнь		